

Préfecture	Intitulé du document	BET en charge	Date ordre de service	Date tenue de la CTL	Date tenue de la Comité Technique	Date envoi de la version corrigée après CTL à la DU	Date envoi pour DC/EP	Enquête publique	Date délibération communale	Date commission centrale	Date envoi pour homologation	Décret d'homologation	
Rabat	PAU Rabat	PA en cours d'étude par AURS											
	PAS patrimoine de la ville de Rabat	CHORFI	01-11-12	12-04-16	Entre 21 et 23 juin 2016	22-07-16	21-07-16	10-10-16 08-11-16	15-12-16	23-02-17	18-04-17	Décret n° 2-17-311 du 03 Novembre 2017 (BO n° 6619 du 06-11-2017)	
	PAS de sauvegarde de la Médina de Rabat	IRAQUI Ahmed	14-03-11	12-04-16	Entre 21 et 23 juin 2016	22-07-16	21-07-16	10-10-16 08-11-16	15-12-16	23-02-17	18-04-17	Décret n° 2-17-312 du 03 Novembre 2017 (BO n° 6619 du 06-11-2017)	
	PA sectoriel de Akrach	IDRISSI omar	15-12-17 (reunion de lancement)	19-09-18	-	-	-	--	26-11-18 25-12-18	10-01-19			
		AURS						25-01-2022	01-03-22 01-04-22				
PAS Patrimoine de la zone tampon du périmètre inscrit de la ville de Rabat	Oualalou Tarik	16-11-2021											
Salé	PAU Salé	BET APUR	22-04-08	20-07-16	Entre 17 octobre et 22 dec 2016	04-08-17	04-08-17	25-08-17 25-09-17	2-10-17	Février Mars Avril mai juin 2018	3-09-2018 par DU	Décret n°02.18.695 en date du 19 septembre 2018 (BO n° 6710 du 20-09-2018)	
	PA CR Ameer	BEGDOURI	11-02-13	17-06-15	16/12/2015	29-07-15	29-07-15	07-09-15	20-10-15	27-01-2016	23-03-16		
						03-03-17	03-03-17	14-01-19 14-02-19	27-02-19				
PA en cours d'étude par AURS													
	PA Sidi Abi Al Kanadil	BET BENNANI Mohamed	01-02-12	17-06-15	16-12-2015	29-07-15	29-07-15	07-09-15	21-10-15		23-03-16	Décret n°2.17.800 du 19 janvier 2018 (BO n° 6645 du 05-02-2018)	
							29-12-16	23-01-17 25-02-17	01-03-17	26-09-17	04-12-17		

Préfecture	Intitulé du document	BET en charge	Date ordre de service	Date tenue de la CTL	Date tenue de la Comité Technique	Date envoi de la version corrigée après CTL à la DU	Date envoi pour DC/EP	Enquête publique	Date délibération communale	Date commission centrale	Date envoi pour homologation	Décret d'homologation
	PA Shoul	A1V2	11-02-13	15-06-15	17 et 18 déc 2015	29-07-15	29-07-15	14-09-15	21-10-15		23-03-16	Décret n°2.17.801 du 17 janvier 2018 (BO n° 6644 du 01-02-2018)
	PA sauvegarde de la Médina de Salé	Nabil RAHMOU NI	11-02-13	30-06-16	14-15-16 novembre 2016.		25-12-17	01-02-17 28-02-17	01-03-17	03-10-17	04-12-17	
	PA sauvegarde de la Médina de Salé	Nabil RAHMOU NI	11-02-13	30-06-16	14-15-16 novembre 2016.		25-12-17	19-01-18 19-02-18	21-02-18	12-06-18	06-09-18 Envoi à la DU	Décret n°2.18.796 du 25 octobre 2018 (BO n°6722 du 01-11-2018)
Salé	PA Sectoriel Entrée Sud de Rabat			19-10-18	12-11-18	--	14-11-18	06-12-2018 06-01-2019	08 et 09 janvier 2019	25-01-2019	31-01-19 Envoi à la DU	Décret n° 2-19-118 du 28 février 2019 (BO n° 6760 du 14-03-2019)
	PAS Sidi Abi Al Kanadil	AURS	-	04-06-2020	16-18-19 JUIIN 2020	-		20-07-2020 23-08-2020	27-08-2020	24-02-2021	02-04-2021 Envoi à la DU	Décret n° 2-21-1025 du 13 janvier 2022 (BO n°7060 du 27-01-2022)
								19-08-2021 22-09-2021	----	03-11-2021	23-11-2021 Envoi à la DU	
	PAS Technopolis	AURS	-	23-10-2020				09-11-2020 09-12-2020	17-12-2020 et 10-12-2020	29-12-2020	29-12-2020 Envoi à la DU	Decret n°2-20-959 du 02 fevrier 2021 (BO n°6961 du 15-02-2021)
PAS Laayayda	AURS	-	23-10-2020				09-11-2020 09-12-2020	17-12-2020	25-10-2021	05-11-2021	Decret n°2-21-939 du 30 nov 2021 (BO n°7045 du 06-12-2021)	